

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

**КУЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

«Принято»

На педагогическом
совете

Протокол №6 от
22.04.2021

«Утверждено»

Директор школы

Кайбазаква А.П.

Приказ от 21.04.2021 №89-О



Программа антирисковых мер по повышению уровня оснащения

МБОУ Куяновской СОШ

(в соответствии с «рисковым профилем» sch703185)

Наименование программы	Программа антирисковых мер по повышению уровня оснащения МБОУ Куяновской СОШ(в соответствии с «рисковым профилем» sch703185)
Цель	повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счёт открытия специализированного центра «Точка роста».
Задачи	<ol style="list-style-type: none"> 1) повышение уровня оснащения школы через проведение модернизации здания школы, обновление мебели и оборудования, устранения недостатков выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования; 2) поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной среды; 3) Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования школы.
Целевые индикаторы и показатели программы	<ul style="list-style-type: none"> -Наличие приказа МКУ Управления образования Администрации Первомайского района; -Наличие Распоряжения Департамента Общего образования; - Наличие утвержденной сметы на создание центра «Точка роста»; - Наличие приказа о создании центра «Точка роста»; -Наличие приказа о назначении руководителя центра «Точка роста»; -Наличие Положения о «Центре образования естественно-научного профилей «Точка роста»; -Наличие утвержденного плана мероприятий по созданию и функционированию Центра; -Наличие утвержденного проекта зонирования Центра «Точка роста»; -Наличие утвержденных инструкций и штатного расписания; -Договоры о сетевом взаимодействии; - Наличие подготовленного помещения для работы центра «Точка роста»;

	<ul style="list-style-type: none"> -Наличие акта о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем; - Наличие и перечень оборудования для проведения лабораторных работ, экспериментов, организации проектно-исследовательской деятельности; -Контракты (договора) на поставку оборудования; - Количество (доля) педагогов, охваченных курсами повышения квалификации по использованию оборудования «Точки роста». -Проведение текущего ремонта помещений школы.
Методы сбора и обработки информации	Опрос по выявлению потребности в техническом оборудовании, учебно-методических пособиях, анализ, мониторинг готовности по реализации проектов «Точка Роста».
Сроки и этапы реализации программы	2021 год
Меры/мероприятия по достижению целей и задач	<p>Укрепление уровня оснащения школы;</p> <p>Повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счёт открытия специализированного центра «Точка роста».</p> <p>Поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной среды.</p> <p>Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования школы</p>
Ожидаемые результаты реализации программы	Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся.
Исполнители программы	Директор, заместители директора по УВР, сотрудники школы
Приложение	Дорожная карта реализации программы антирисковых мер.

**Дорожная карта реализации
Программы антирисковых мер по повышению уровня оснащения МБОУ
Куяновской СОШ(в соответствии с «рисковым профилем» sch703185)**

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники
Повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счёт открытия специализированного центра «Точка роста».	Организация работы Центра «Точка роста» и приобретение нового оборудования и расходных материалов за счет выделенных средств.	Июнь 2021г	Директор, Завхоз, заместители	Администрация школы, сотрудники школы
Поиск социальных партнеров по финансированию создания образовательной среды	Оформление договоров с социальными партнерами по финансированию школы	Июнь 2021г	Директор	Администрация школы
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования школы	Проведение текущего ремонта помещений школы.	Июнь-август, 2021	Директор, Завхоз, заместители	Администрация школы, сотрудники школы