

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУ «РЦРО»

Н.П. Лыжина

«10» февраля 2023 г.

**План мероприятий по реализации проекта Федеральной инновационной площадки на 2023 год  
«Создание парка естественнонаучного образования Томской области (Парк ЕНОТо) на основе сетевого взаимодействия: школа  
– университет – научный центр – производство»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
<b>Подготовка и корректировка нормативной базы</b>				
1.	Актуализация документов на странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»	Февраль	Захарова Е.В. Ковалев Е.В.	Размещены документы на 1 странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»
2.	Подготовка плана по реализации проекта в 2023 году и медиаплана	Февраль	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Гынгазов Д.М.	Планы на сайте ОГБУ «РЦРО» на 1 странице проекта, 2 документа
3.	Заключение соглашений о сотрудничестве и договоров с организациями-партнёрами	В течение года	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Разработаны и заключены соглашения о сотрудничестве и договоры с организациями-партнёрами
<b>Деятельность по решению задач проекта</b>				
4.	Проектирование и оборудование «Парка ЕНОТо»	Сентябрь	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Севрюков В.И.	Спроектировано пространство «Парка ЕНОТо», спланированы и осуществлены закупочные процедуры, установлено оборудование
5.	Формирование системы подготовки обучающихся к профильным высокорейтинговым мероприятиям	Декабрь	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Разработан календарь подготовки обучающихся к высокорейтинговым мероприятиям, размещены на 1 странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
6.	Разработка и апробация образовательных программ дополнительного образования детей, в том числе регулярных программ, программ стажировок, программ смен-интенсивов	В течение года	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Утверждены и апробированы образовательные программы, программы стажировок
7.	Формирование банков образовательных программ, программ стажировок, УМК, сообщества экспертов	В течение года	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Сотрудники ОВиПМТ	Сформированы банки программ, сообщество экспертов, размещены на сайте ОГБУ «РЦРО»
<b>Организация мероприятий с образовательными организациями, управленческими и педагогическими работниками</b>				
8.	Стажировка: «КОТ Парка ЕНОТо: Конвейер Образовательных Технологий парка естественнонаучного образования Томской области»	Апрель	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Сотрудники ОВиПМТ	1 мероприятие, 50 человек (Конвейер Образовательных Технологий парка естественнонаучного образования Томской области»)
9.	Проектный час для руководителей и координаторов базовых (апробационных) площадок в рамках форума Август.Pro	Август	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 мероприятие, 30 человек (создание условий для обсуждения текущих вопросов реализации проекта, деятельности базовых (апробационных) площадок проекта)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
10.	Проведение профильных смен-интенсивов, программ стажировок, комплекса мероприятий и образовательных событий для педагогов и обучающихся, подготовка обучающихся к высокорейтинговым мероприятиям, реализация программ наставничества, организация студенческих практик	В течение года	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Сотрудники ОВиПМТ	Профильные смены- интенсивы, программы стажировок, комплекс мероприятий и образовательных событий для педагогов и обучающихся проводятся в соответствии с утвержденным планом-графиком. Сформирована система подготовки обучающихся к высокорейтинговым мероприятиям, организованы практики для студентов, действует система наставничества
<b>Организация мероприятий с обучающимися апробационными (базовыми) площадками проекта</b>				
11.	Открытые мероприятия и сетевые образовательные события апробационных площадок проекта (по отдельному плану)	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Пушкаренко А.Б.	Не менее 20 мероприятий, не менее 2500 участников обучающихся (создание условий для профессиональной ориентации обучающихся в естественнонаучном направлении; совершенствование ключевых компетенций обучающихся)
12.	Открытые мероприятия и сетевые образовательные события совместно с организациями-партнёрами проекта (по отдельному плану)	В течение года	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Пушкаренко А.Б.	Не менее 5 мероприятий, не менее 500 участников обучающихся (создание условий для профессиональной ориентации обучающихся в естественнонаучном направлении; совершенствование ключевых компетенций обучающихся)
<b>Проведение мониторинговых исследований</b>				
13.	Подготовка отчета о ходе реализации проекта	Сентябрь	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 отчет
14.	Мониторинг реализации проекта	Декабрь	Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Аналитическая справка о результатах реализации проекта. Отчеты базовых образовательных организаций
<b>Информационное освещение деятельности</b>				

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
15.	Подготовка пресс и пост - релизов для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах, в том числе сайте ОГБУ «РЦРО», в группе ОГБУ «РЦРО» в социальной сети ВКонтакте, на сайте ФИП	В течение года	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Гынгазов Д.М.	Не менее 10 информационных материалов размещены на региональных сайтах, в том числе, сайте ОГБУ «РЦРО» (оперативное информирование о ходе реализации программы), информация размещена в 1 группе ОГБУ «РЦРО» в социальной сети ВКонтакте

Начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов



Е.В. Ковалев